

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày tháng 02 năm 2024

Số: /SNN-KL

V/v báo cáo một số khó khăn, vướng mắc
liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng
rừng Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch
– Quỳnh Lưu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao nội dung tham mưu đẩy nhanh thực hiện các thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và PTNT xin báo cáo tình hình kết quả thực hiện và một số nội dung khó khăn, vướng mắc như sau:

1. Ban QLDA các công trình điện miền Trung đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án (tại Tờ trình số 6540/TTr-CPMB ngày 04/9/2023) với tổng diện tích **63,5699** ha, gồm: Rừng Phòng hộ: 26,3094 ha (Rừng tự nhiên: 20,7613 ha, Rừng trồng: 5,5481 ha); Rừng Sản xuất: 37,2605 ha (Rừng tự nhiên 2,6742 ha, Rừng trồng 34,5863 ha). Trong đó, phân theo các hạng mục chuyển đổi: Móng trụ: 59,7253 ha; đường tạm thi công: 3,8446 ha.

- Kết quả thực hiện đến nay, đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng với diện tích 59,7253 ha thuộc hạng mục móng trụ, cụ thể: Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc thẩm quyền Thủ tướng với diện tích 25,8202ha (rừng tự nhiên: 20,7203ha, rừng trồng phòng hộ: 5,0999ha) tại Quyết định số 1507/QĐ-TTg ngày 01/12/2023; Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng với diện tích 33,9051ha rừng trồng sản xuất tại Nghị quyết số 155/NQ-HĐND ngày 02/02/2024.

- Riêng đối với Hạng mục đường tạm thi công 3,8446 ha, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 405/TTr-UBND ngày 20/9/2023, nhưng Bộ Nông nghiệp và PTNT không đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng.

Liên quan đến nội dung này, ngày 25/12/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 3815/SNN-KL gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Bộ có văn bản hướng dẫn trình tự hồ sơ, thủ tục về rừng để Ban QLDA các công trình điện miền Trung được thực hiện làm đường công vụ phục vụ thi công các móng trụ đảm bảo đúng quy định của pháp luật (nội dung này các tỉnh Quảng Bình, Nghệ An cũng đã có văn bản đề nghị).

Ngày 08/01/2024, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 182/BNN-KL gửi Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng

quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, trong đó đưa ra hướng xử lý “*Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 23/02/2023 giao “Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung quy định về tác động, sử dụng rừng để làm các công trình tạm phục vụ thi công các công trình, dự án trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP, đảm bảo chặt chẽ, khả thi, đúng thẩm quyền, áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc” và trên cơ sở ý kiến của Bộ Tư pháp, đối với kiến nghị về việc sử dụng tạm rừng tự nhiên để làm các công trình tạm phục vụ thi công các dự án, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã đề xuất nội dung quy định về hạng mục sử dụng tạm rừng trong Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp”.*

Ngày 26/01/2024, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 663/VPCP-NN giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan báo cáo cụ thể về cơ sở pháp lý, đề xuất phương án, giải pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc về cho phép tác động vào rừng làm đường tạm, các công trình tạm thi công Dự án nêu trên.

Ngày 02/02/2024, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 996/BNN-KL báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (*trong đó có nội dung tác động vào rừng khi làm các công trình tạm phục vụ thi công các công trình, dự án*).

Đến thời điểm hiện nay Nghị định chưa được sửa đổi nên chưa có cơ sở thực hiện các thủ tục về rừng liên quan đến đường tạm thi công. Như vậy, nội dung này hiện nay đang phải chờ Nghị định sửa đổi.

2. Về nội dung xây dựng phương án khai thác tận dụng lâm sản trên diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng và giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ động có các Văn bản số 327/SNN-KL ngày 31/01/2024 và Văn bản số 361/SNN-KL ngày 31/01/2024 hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, UBND các huyện, thị xã liên quan phối hợp Ban QLDA các công trình điện miền Trung căn cứ hồ sơ, ranh giới diện tích bồi thường giải phóng mặt bằng và hồ sơ đã đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, chủ động xây dựng phương án khai thác tận dụng lâm sản theo quy định tại Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 và Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT để xây dựng phương án khai thác tận dụng lâm sản theo quy định; chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trường, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án khai thác tận dụng lâm sản ngay sau khi có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của cấp có thẩm quyền, kết quả đến nay các đơn vị chủ rừng và các địa phương đang triển khai thực hiện.

3. Nội dung tham mưu UBND tỉnh xây dựng đơn giá trồng rừng thay thế để Chủ đầu tư dự án thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế làm căn cứ quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng.

Thực hiện Văn bản số 239/UBND-NL4 ngày 12/01/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện công tác trồng rừng thay thế theo Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 22/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT). Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai ngay việc xây dựng đơn giá trồng rừng thay thế, đến nay đã hoàn thành việc xin ý kiến góp ý của các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị chủ rừng trên địa bàn; đồng thời đã có Tờ trình số 31/TTr-SNN ngày 02/02/2024 trình Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định ban hành đơn giá trồng rừng thay thế theo Văn bản quy phạm pháp luật, UBND tỉnh đã có Văn bản số 711/UBND-NL₄ ngày 05/02/2024 giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở có tên trên và đơn vị liên quan soát xét cụ thể, tham mưu. Sở Tư pháp đã có Văn bản số 245/STP-XDKT&TDTHPL ngày 07/02/2024.

Nội dung này, sau khi UBND tỉnh có chủ trương cho ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ trình Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định ban hành đơn giá trồng rừng thay thế theo quy định.

4. Theo báo cáo của Ban QLDA các công trình điện miền Trung tại Văn bản số 1051/CPMB-PTĐ ngày 24/01/2024 thì Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, đoạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do hồ sơ xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo Tờ trình số 6540/TTr-CPMB ngày 04/9/2023 nêu trên được lập theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (chủ trương đầu tư), Báo cáo nghiên cứu khả thi (giai đoạn thiết kế cơ sở) nên dữ liệu khảo sát phục vụ công tác thiết kế chưa được đầy đủ, dẫn đến hiện nay diện tích, vị trí, ranh giới các móng trụ theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án có sự sai khác so với diện tích, vị trí, ranh giới các móng trụ theo hồ sơ đã có quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của cấp có thẩm quyền, cụ thể: Theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự án có 139 móng trụ có một phần diện tích nằm ngoài ranh giới đã có quyết định chủ trương chuyển MĐSD rừng của các cấp có thẩm quyền; có 04 móng trụ nằm ngoài hoàn toàn diện tích đã có quyết định chủ trương chuyển MĐSD rừng.

Liên quan đến nội dung này, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 374/SNN-KL ngày 05/02/2024 gửi Ban QLDA các công trình điện miền Trung hướng dẫn thực hiện hồ sơ, thủ tục nộp tiền trồng rừng thay thế và chuyển mục đích sử dụng rừng bổ sung cụ thể:

(i) Đối với diện tích rừng theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án trùng với diện tích đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đề nghị Ban QLDA các công trình điện miền Trung lập Biểu thống kê địa danh, diện tích, vị trí, loại rừng, hiện trạng rừng, chủ

quản lý..., bản đồ hiện trạng rừng diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng tỷ lệ 1/2000 thể hiện chi tiết lô, khoảnh, tiểu khu để làm cơ sở nộp tiền trồng rừng thay thế, chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

(ii) Đối với diện tích rừng theo hồ sơ thiết kế kỹ thuật của dự án nằm ngoài phạm vi, ranh giới đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, đề nghị Ban QLDA các công trình điện miền Trung lập hồ sơ, bản đồ hiện trạng rừng tỷ lệ 1/2000 đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp. Hồ sơ đề nghị gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh, số 2A, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, trước ngày 16/02/2024.

Nội dung này sau khi Ban QLDA các công trình điện miền Trung hoàn thiện hồ sơ, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tổ chức kiểm tra và kịp thời tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân tỉnh theo thẩm quyền quy định.

5. Kiến nghị:

Để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án theo đúng quy định, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh:

- Chỉ đạo Ban QLDA các công trình điện miền Trung khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích các móng trụ nằm ngoài vị trí, ranh giới, diện tích đã có quyết định chủ trương chuyển MĐSD rừng (kể cả các móng trụ có một phần diện tích nằm ngoài và các móng trụ nằm ngoài hoàn toàn) theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 374/SNN-KL ngày 05/02/2024 nêu trên.

- Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét quyết định nội dung ban hành đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 31/TTr-SNN ngày 02/02/2024 để đẩy nhanh việc ban hành đơn giá trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế nhằm hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định.

Với các nội dung trên, Sở Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (để p/h);
- Ban QLDA các công trình điện Miền Trung
- Giám đốc, PGĐ Sở phụ trách;
- UBND các huyện, thị xã: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Đức Thọ, thị xã Kỳ Anh;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Lưu: VT, KL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quang Thọ

